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Ohjelma

17:10 Energia-asiantuntijan tervetuliaissanat

17:20 Kontulalaisen taloyhtiön poistoilmalämpöpumppuremontti

Niina Nordström, puheenjohtaja, As Oy Kotikonnuntie 2

17:40 Tapulinkaupunkilaisen taloyhtiön poistoilmalämpöpumppu- ja maalämpöremontti

Tuomas Huovinen, puheenjohtaja, As Oy Palokuja 4

18:00 Paneeliosuus ja vapaata keskustelua

18:30 Tilaisuus päättyy



Taloyhtiöiden 
energianeuvonta

• Ilmainen Helsingin kaupungin palvelu

• Tavoitteenamme on tehdä energiaremontit 

mahdollisimman helpoiksi taloyhtiöille

• Puolueetonta neuvontaa

Ota yhteyttä:

energiaremontti.hel.fi

energiaremontti@hel.fi Olemme osa 

Hiilineutraali Helsinki 

-ohjelmaa



Mitä meiltä saa?

Mitkä 
vaihtoehdot

Miten päästä 
alkuun

Vastauksia 

kysymyksiin

Missä 
järjestyksessä 

Miten asiat 
kannattaa tehdä

Apua 
hankkeiden 

läpiviemiseksi

Hallitusten 
kanssa pääosin

Joskus myös 
yhtiökokouksissa

Kokoukset 
taloyhtiöiden 

kanssa

Tarjouspyyntö- 
pohjat

Taloyhtiöiden 
tarpeisiin

Materiaaleja 
taloyhtiöille

Tapahtumia 
taloyhtiöille 

Laajempaa 
yhteistyötä

Tapahtumia ja 
yhteistyötä
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15 %

27 %

13 %

9 %

36 %

Vastikkeen muodostuminen

Hallinto ja henkilöstö

Käyttö, huolto ja korjaukset

Vakuutukset ja verot

Vesi ja jätevesi

Energia
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15 %

27 %

13 %

9 %

36 %

Vastikkeen muodostuminen

Hallinto ja henkilöstö

Käyttö, huolto ja korjaukset

Vakuutukset ja verot

Energia + vesi = 

lähes puolet hoitokustannuksista
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Käyttö ja huolto Asukkaat

Kulutus johon voidaan vaikuttaa 

ilman investointeja

Kulutustottumuksilla on vaikutusta

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

+20%

-10%

+5%

-5%

Kulutus johon investoinneilla on vaikutus

Taloyhtiön 
laskennallinen 
energiankulutus



Miten edetä?

Tavoitteet ja 
suunnitelma

Nykytilan 
selvitys ja 
perusasiat 
kuntoon

Vaihtoehtojen 
kartoitus ja 

kannattavuus-
laskelmat
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Taloyhtiöiden 

esitykset seuraavaksi
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ASUNTO OY 
KOTIKONNUNTIE
2

LTO-HANKE 2024

Niina Nordström

Hallituksen puheenjohtaja



HANKKEESEEN RYHTYMINEN

• Mahdollisten energiamuotojen kartoitus ja vertailu syksy 2022

• Hankeselvitys laskelmineen tammikuusssa 2023 (insinööritoimisto)

• Urakoitsijan ja rahoituksen kilpailutukset huhtikuussa 2023

• Ylimääräinen yhtiökokous toukokuussa 2023

• Rakennusluvan haku kesä-elokuussa 2023 (arkkitehtitoimisto)

• Urakan aloitus lokakuussa 2023 – päätös tammikuussa 2024



HANKETTA JA TOTEUTUSTA PUOLTAVAT

• hankkeen kustannukset vs. maalämpö

• nousevat kaukolämpökustannukset

• mahdollisuus lisätä rinnalle maalämpö tai aurinkovoimala LTO-hankkeen

jälkeenkin (valmiudet, reititykset)

• lämmönjakohuoneen päivitys tehtävä kuitenkin, huippuimurit uusittava

• mahdolliset avustukset



HANKKEEN JA TOTEUTUKSEN HAASTEET

• vaikeasti perusteltava hanke huonona heikkona talousaikana / osakkaiden

muutosvastarinta

• muuttuvat tekijät: sähkönhinta (pumpputekniikka), mitoitukset (pumppujen koot) 

• viranomaiskäsittelyt



MITÄ HANKKEESSA 
TEHTIIN?

• Neljä huippuimuria uusittiin LTO-imureiksi

• Lämmönjakohuoneen uudistus

• Lämmitysverkoston tasapainotus

• Huoneistojen ja rappukäytävien

korvausilmansaannin tarkistus, tarvittavat

lisäykset

• Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmamäärien

säätö



LOPPUTULEMA JA JÄLKILASKELMAT

Säästö lämmityksessä 29 %
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Sensitivity: Open

Palokuja 4 Helsinki
PLTO-harjoitustyöstä täyteen ML+MV+PLTO toteutukseen

n. 500-550MWh/a kaukolämpöä, jos kylmä talvi
Kustannus >65 000 euroa vuodessa 2020-luvulla

69000 euroa 2023



Sensitivity: Open

Poistoilman lämmön talteenotto
Hallituksen jäsen Ville Vasko, LVI-tekniikan DI-insinööriopiskelija, ehdotti asian tutkimista ja samalla harjoitustyön tekemistä



Sensitivity: Open

PLTO tuottaa säästöjä, mutta..



Sensitivity: Open

PLTO ja Maalämpö vielä enemmän!
Pääteltiin ensin itse, sitten Insinööritoimisto Aavat laskelmien perusteella, että 
maalämmön avulla PLTO-järjestelmästä saadaan täysi teho irti ja maalämpö 
on kannattava investointi.



Sensitivity: Open

Vaikka hinnat olisivat päälaellaan!



Sensitivity: Open

Kokemuksia alkuvaiheesta
Ulkoilman lämpötilasensori oli ja on edelleen hieman huonossa paikassa
- Syvennys ja lämpösaareke, jossa jopa 25 asteen lämpötilaheittoja
- Nyt purkkakorjattu siirtämällä se varjoon (0.5m ylöspäin parvekkeen alle)
- Hyvin yleinen ongelma kaukolämpötaloissa, anturin sijaintia ei ole ajateltu 
- Tällöin myös kaukolämmön käyttö epäoptimaalista 
- ”Väännetään kraanaa enemmän auki, jos on kylmä” -> toinen puoli taloa 

ylikuumenee, energiaa tuhlataan
- Järjestelmä pitää ääntä (hurina) – Pj:n asunnon alakerrassa. Pj nukkuu 

paremmin kuin koskaan.
- Järjestelmä resonoi, alkuvaiheessa tarpeellista tarkistaa kannakkeiden 

kiinnitysmutterit



Sensitivity: Open

Ounet – kannattaa seurata
Maalämpöjärjestelmän komponenttien toiminnassa voi tapahtua poikkeamia – 
kaikesta ei tule hälyjä huoltoyhtiölle!



Sensitivity: Open
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Keskustelu
Niina Nordström 
puheenjohtaja, As Oy Kotikonnuntie 2

Tuomas Huovinen
puheenjohtaja, As Oy Palokuja 4

Samuli Kyrö 
energia-asiantuntija, taloyhtiöiden energianeuvonta, 
Helsingin kaupunki



Tapahtuma päättyy 

Kiitos osallistumisesta!
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Lisätietoa: energiaremontti.hel.fi

Energia-asiantuntija  Tiimipäällikkö

Samuli Kyrö    Aleksi Heikkilä

samuli.kyro@hel.fi   aleksi.heikkila@hel.fi

+358 40 6316043   +358 40 5403642

Neuvontapalvelu

energiaremontti.hel.fi

energiaremontti@hel.fi

mailto:samuli.kyro@hel.fi
mailto:aleksi.heikkila@hel.fi
https://helsinginilmastoteot.fi/energia/
mailto:energiaremontti@hel.fi
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